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„Középső Ipoly-völgy vízvédelmi terve”
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Kisrendezvények – Tájékoztató anyaga
Mint azt a 2012. június 11-i nyitórendezvényen hallhatták, a program nyilvánosságának biztosítása érdekben településenként tájékoztatókat tartunk, melyen a település képviselő testületi tagjai, lakosai is informálódhatnak a programról. 

Az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás HUSK-1001/2.1.2/0001 számú, "Középső Ipoly-völgy árvízmentesítése" című projektje hamarosan az első elszámolási mérföldkőhöz ér.

Projekt időszak: 2012. május 1 - 2012. december 31.

A program során 4 havonta adhatunk be kifizetési kérelmet. Az augusztus 31-ig kifizetett számlákra eső támogatási részt legkésőbb novemberben visszakapjuk. A szerződés szerint augusztusra a tervezés fele kifizetésre került volna. Az így visszaigényelt támogatásból 5millió Ft hitel felvételével fedezni tudtuk volna a második ütem kiadásait.

A tervezők kiválasztására nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. Az előtervezési munkák elhúzódása miatt a tervezők kiválasztása nem kezdődött meg, így a tervek fele nem készül el aug. 31-ig.

Határidő módosítást kellett kérnünk, mert a projekt hátralévő 4 hónapja nem elegendő a nyílt közbeszerzési eljárás és a tervezési munka megvalósítására.

Amennyiben jóváhagyják kérelmünket, a projekt az eredetileg tervezett 5millió Ft hitellel zökkenőmentesen fog bonyolódni.Ha kérvényünket elutasítják, a teljes tervezést 4 hónap alatt kell kifizetnünk. 

Ehhez az ITTT-nak a befizetett saját erőkből: 3,399,750Ft,

a befizetett előlegekből:1,212,000Ft

az elnyert EACEA 2. részletéből: 19,968,000Ft áll rendelkezésére.

Akik még nem fizették be az 50% előleget: 

Magyarnándor: 390.000Ft 

Balassagyarmat: 1.000.000Ft. 

A második harmadévben kifizetendő összeg: 53.485.000 Ft.

Ehhez az első harmadév kiadásaiból visszaigényelhető 8,539,200Ft-tal, valamint 15%-os 9,690,000 Ft hazai társfinanszírozásból kapható előleggel együtt  23,993,000 Forintunk lesz.

Fentiekből következik, hogy amennyiben nem kapunk határidő módosítást, a program finanszírozásához 29,000,000 Ft hitelre van szükség.

Az ütemezés szerint a tervezés kifizetése 3 részletben történik:

hónap
 kifizetés mennyisége
   kifizetés összege
 szükséges hitel

október 
        30%
                    15 237 000,00    
  7 000 000,00    

november
        35%
                    17 776 500,00    
  -      

december 
        35%
                    17 776 500,00    
  22 000 000,00

összesen         100%                    50 790 000,00          29 000 000,00

A hitel fedezetéül szolgáló ingatlan felajánlását minden önkormányzat együttműködési megállapodásban, képviselő testületi határozattal vállalta.

Azonban a megállapodások megkötése óta eltelt idő alatt sok önkormányzat működési hitelét ráterhelte forgalomképes ingatlanjaira.

A hitel felvételekor a felmerülő kezelési/közjegyzői/hitelfolyósítási jutalékot ingatlanonként kell fizetni.

A kis települések polgármesterei ezért közösen fordulnak Balassagyarmat Város Önkormányzatához, hogy a hitel fedezetének biztosításában legyen segítségükre. 

A hitel felvételére 2012. októberében kerülne sor. A jelzálog törlése 2012. június-júliusban realizálódna, a második harmadévre jutó támogatás átutalásakor.

Amennyiben a projekt határidő módosítási kérelmét jóváhagyják, a tervezés kifizetését átütemezzük. Ekkor a decemberi első kifizetéshez 5millió Ft hitelre lenne szükség, melynek ingatlanfedezete biztosított.

Ezúton szeretném felhívni a figyelmüket,hogy ITTT HUSK 1001/2.1.2/0001 számú projektjének ütemterve megváltozott. 

Az augusztus 1-re tervezett „Közbeszerzés eredményhirdetése – szerződéskötés” rendezvény elmarad. A tervezési helyszínek pontos meghatározását szolgáló előtervezési szakasz elhúzódása miatt a közbeszerzés kiírására leghamarabb augusztus 1-jén kerülhet sor.

A változás érinti a projektköltségvetését is. A jelenleg 8 hónapos projekt kiadásai a mellékelt ütemterv szerint alakulnak. A kiadások jelentős része, kb. 53 millió Ft a szeptember-december harmadévben realizálódik. A költségek fedezetéül az ITTT-nak összesen 24millióFt áll rendelkezésére. Jelenlegi állapot szerint az októberi kifizetésekhez már 14 millió Ft, december 31-ig összesen 29 millió Ft hitel felvételére van szükség.

Tisztelettel kérem, hogy a már továbbított hitelfelvételi tájékoztatónak megfelelően szíveskedjenek a hitelfedezetéül szolgáló tehermentes, forgalomképes ingatlanok tulajdoni lapjait 2012. augusztus 31-ig eljuttatni a Társulás balassagyarmati irodájába.  A hitelfelvétel meghiúsulásával meghiúsul a projekt is.

Az eljárásrend szerint 45 nappala befejezés, 2012. december 31. előtt lehetőségünk van határidő módosítást kérni. Mivel a munkák elvégzésére kevés a közbeszerzés lezárultát követő 3 hónap, +4 hónap határidő hosszabbítást kérünk. Így 2013. április 28-ra módosulna a befejezés dátuma.

A változás jótékonyan hatna a költségvetésre is, mert az egyes harmadévekre jutó támogatás visszaforgatásával 5millió Ft hitel felvételére lenne szükség decemberben. Sajnos nincsen garancia arra, hogy a kértmódosítást engedélyezik, ezért mindenképpen szükség van arra, hogy időben felkészüljünk a hitel felvételére.
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